



รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้นายก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ได้มีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบที่ ๑ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) และรอบที่ ๒ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๕) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว (e-plan)และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|----|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๔ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๗ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๑๐ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๑๑ |
| ๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๑๓ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๒๒

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๒๕

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลท่าลาดขาว และทั้ง ๑๑ หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เสนอต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว คัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว คัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนต่างๆตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๖ เดือนที่ผ่านมาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

การหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ โขกชัย และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ

ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลท่าลาดขาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ออกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลท่าลาดขาว

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอลำลูกเกด และแผนชุมชนตำบลท่าลาดขาว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ ๑. ส่งเสริมการศึกษาและศาสนาให้ดีที่สุด
- พันธกิจที่ ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นธรรมทุกพื้นที่
- พันธกิจที่ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
- พันธกิจที่ ๔. ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนากีฬา
- พันธกิจที่ ๕. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้

ดีขึ้น

พันธกิจที่ ๖. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ

พันธกิจที่ ๗. สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใน

ตำบลท่าลาดขาว

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ ประชาชนในเขตบริการได้รับความสะดวกสบายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเสมอภาค

จุดมุ่งหมายที่ ๒ สนับสนุนพุทธศาสนาและการศึกษาให้ดีที่สุด

จุดมุ่งหมายที่ ๓. อบรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

จุดมุ่งหมายที่ ๔. วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ให้ดียิ่งขึ้น
จุดมุ่งหมายที่ ๕. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุง

จุดมุ่งหมายที่ ๖. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงใจ

จุดมุ่งหมายที่ ๗. สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ภายในตำบลท่าลาดขาว

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกแหล่ง

น้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบประปาและไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔. การพัฒนาและส่งเสริมสถานที่เพื่อบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๖. การสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบ

สหกรณ์

แนวทางการพัฒนาที่ ๗. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลื่อนย้ายหมอดินและบูรณาการ

การเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนาที่ ๘. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๙. การส่งเสริมและยกระดับสินค้า OTOP

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐. การส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑. การส่งเสริมรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒. การสนับสนุนโครงการวัดปลอดภัยและลดละเลิกอบายมุขทุก

ชนิด

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๔. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๕. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๖. การพัฒนาและบำรุงรักษาดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๗. การส่งเสริมการรณรงค์ปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๘. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะและควบคุม

มลภาวะ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๙. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๐. การส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๑. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมตำรวจบ้าน อปพร. และ

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๓. การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๔. การส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.)

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๕. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

- แนวทางการพัฒนาที่ ๒๖. การพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒๗. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒๘. การส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒๙. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ปัญหาเสพติด
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓๐. การส่งเสริมและสืบสานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุก

ภาคส่วน

- แนวทางการพัฒนาที่ ๓๓. การส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

๕) วิสัยทัศน์

“ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างพันธกิจร่วมกัน นำสู่ชีวิตที่พอเพียง อย่างยั่งยืน”

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จำแนกการพัฒนา
 ออกเป็น ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
 พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
๒. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๑	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	๗	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๘	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๖	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการศึกษา	๒๑	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	๔	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๖
รวม	๑๔๗	๓๕

สรุป	โครงการตามแผนทั้งหมด	๑๔๗	โครงการ	
	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	๓๕	โครงการ	คิดเป็น ๒๔ %
	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	๑๑๒	โครงการ	คิดเป็น ๗๖ %

ผู้บริหารอบต.ท่าลาดขาว ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลบัญชีงบประมาณ จำนวน ๖๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๕๔,๓๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อมูลบัญชี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๔๔๓,๓๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	๒	๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	๗	๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๕	๘,๖๘๐,๒๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕	๑๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๔๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๘	๒,๑๖๐,๕๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	๔	๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙	๒๙๐,๒๐๐
รวม	๖๒	๑๒,๔๕๔,๓๐๐

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕)

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตำบลท่าลาดขาว	๔๔๓,๓๕๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ โครงการ
	รวม	๔๔๓,๓๕๐	-	

๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ ดำเนิน โครงการ
๒	อบรมให้ความรู้ในการ บริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒
	รวม	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและ กลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒
	รวม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	

๔ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	วันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ ดำเนิน โครงการ
๒	ประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๗,๖๐๐	๑
๓	ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒
๔	ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ ดำเนิน โครงการ
๕	ฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๑๕,๐๐๐	ผู้บริหารและ พนักงานเข้า ร่วมพิธีวาง พวงมาลา ณ ลานย่าโม อ. โชคชัย โดย เบิกจากค่า รับรองและพิธี การ	๑
๖	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๒
๗	วัดประชารัฐสร้างสุข	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้

				ดำเนิน โครงการ
	รวม	๘๕,๐๐๐	๓๖,๙๐๐	

๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบึง พระ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๒
	รวม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒	ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่ารักษาน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๐๐	๒
๓	ปลูกป่าปล่อยปลาในบึงพระ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๒
	รวม	๕๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	

๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในตำบลท่าลาดขาว	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๐๙,๒๐๐	๖,๑๓๒,๕๐๐	๑,๒
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๓๒๐,๐๐๐	๘๙๓,๖๐๐	๑,๒
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๖,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๕	ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและ ตำบล	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๒
	รวม	๘,๖๘๐,๒๐๐	๗,๐๕๕,๑๐๐	

๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๙,๖๑๕	๒
๒	จัดตั้งจุดตรวจตามมาตรการความ	๕๐,๐๐๐	๒๒,๔๕๐	๑,๒

	ปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์			
๓	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระหว่างถนนสายหลักกับถนนชลประทาน หมู่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒
๔	ฝีกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพร(หลักสูตรทบทวน)	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๕	ฝีกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
	รวม	๑๖๐,๐๐๐	๗๒,๐๖๕	

๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	รณรงค์กำจัดขยะป้องกันไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๗๕๐	๒
๒	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	๒
๓	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๒๐	๑,๒
๔	บริหารจัดการขยะมูลฝอย "แยกก่อนทิ้ง"	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๕๐	๒
๕	อุดหนุนโครงการตามแนว ทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒
๖	รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
	รวม	๔๕๐,๐๐๐	๓๙๖,๒๒๐	

๑๐ การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	อาหารเสริมนม ให้แก่เด็กอนุบาล , เด็ก ป.๑-ป.๖ และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว	๖๑๓,๒๐๐	๕๗๘,๗๙๐	๑,๒
๒	พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓	ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำแผนการศึกษา	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๔	ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตาม	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน

	อัยยาศัย			โครงการ
๕	ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและพัฒนาการตามวัย	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๖	ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	๑,๗๐๐	๒
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว	๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๘๔,๓๐๐	๑,๒
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบึงพระ		๓๘๙,๕๕๐	๑,๒
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบึงไทย		๒๒๓,๖๕๐	๑,๒
๑๐	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าลาดขาว	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๐๗๐	๑,๒
๑๑	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๒	ส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าลาดขาว	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๓	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๔	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๕	ห้องถื่นรักการอ่าน	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๖	ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๐,๘๕๐	๔๑,๘๑๐	๒
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว	๗๖,๕๐๐	๗๔,๘๐๐	๑
	รวม	๒,๑๖๐,๕๕๐	๑,๙๑๘,๖๗๐	

๑๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	ส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓	ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔	ส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
	รวม	๘๐,๐๐๐	๐	

๑๒ การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	รอบที่
๑	พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๑๓๐,๐๐๐	๑๖๒,๕๐๐ โอนงบประมาณ เพิ่ม	๒
๒	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัย	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑
๓	ค่าระวางที่ดินสาธารณประโยชน์	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของ สำนักงานอัยการศาล	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๕	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๖๙,๒๐๐	๖๙,๔๘๒ โอนงบประมาณ เพิ่ม	๑
๖	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	๒
๗	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๘	ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับ ชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ	๕,๐๐๐	ดำเนินโครงการ ไม่ใช้ งบประมาณ	๒
๙	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๘๐	๑
	รวม	๒๙๐,๒๐๐	๒๗๒,๐๖๒	
	รวมทั้งสิ้น	๑๒,๔๕๔,๓๐๐	๙,๘๑๘,๑๑๕	๓๕


หมายเหตุ

รอบที่ ๑ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ - ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๑๒ ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนทั้งหมด	๑๔๗	โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	๓๕	โครงการ	คิดเป็น ๒๔ %
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	๑๑๒	โครงการ	คิดเป็น ๗๖ %




สรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๑๒ ยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด	๖๒	โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	๓๕	โครงการ	คิดเป็น ๕๖ %
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	๒๗	โครงการ	คิดเป็น ๔๔ %

ชื่อแผนภูมิ



ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘	๙๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๒	๘๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๔	๙๘.๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)	๑๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)	๑๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)	๑๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)	๑๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)	๑๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)	๑๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)	๑๐๐
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)	๑๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)	๑๐๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	(๔)	๘๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔	๙๔

แนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม

๑) พบว่าประเด็น หัวข้อ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๓.๕ กลยุทธ์ ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๓.๘ แผนงาน ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนสูงสุด ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน ในประเด็นที่ ๓ และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะ ได้ทำการประชุมประชาคมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตำบลท่าลาดขาว ทำให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ตรงตามปัญหาและความต้องการ

๒) พบว่าประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็น ๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้

ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เหตุผล เนื่องจาก อบต.ท่าลาดขาว เป็นพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนประชาชนไม่แออัด อีกทั้งยังไม่มีกำหนดผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒. การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐
๓. การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๕	๙๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔	๘๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓	๑๐๐
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๔ ปี)	๓	๓	๑๐๐
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๓	๗๕
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔	๘๐
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓	๑๐๐
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ	๕	๔	๘๐
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐๐
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔	๑๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔	๘๐
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔	๘๐

๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓	๑๐๐
รวม	๑๐๐	๙๑	๙๑

๑) พบว่าประเด็น หัวข้อ ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๔ ปี) ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ได้คะแนนสูงสุดรวม ๓๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นหัวข้อที่ ๕ .และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะ โครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ดำเนินการถูกต้อง ชัดเจน ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

๒) พบว่าประเด็น หัวข้อ ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนในประเด็น ข้อ ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เหตุผลเพราะ ตำบลท่าลาดขาว มีพื้นที่ขนาดกลางและมีจำนวนประชากรทั้งหมด ๔,๐๔๒ คน ทำให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีความถูกต้องชัดเจน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๑	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	๗	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๘	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการศึกษา	๒๑	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	๔	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๖
รวม	๑๔๗	๓๕

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวม ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องการบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ต้องเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ทุกยุทธศาสตร์

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ แต่เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ทำให้เป้าหมายของโครงการยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๑.๒.๑ โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จากเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ ๔ โครงการ ดำเนินการได้ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาด้านสาธารณสุข บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สูงสุด จากโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการได้ ๕ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๔๓

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

โครงการตามแผนทั้งหมด	๑๔๗	โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	๓๕	โครงการ	คิดเป็น ๒๔ %
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	๑๑๒	โครงการ	คิดเป็น ๗๖ %

โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ยังไม่สำเร็จตามที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาและความต้องการมีมาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเท่าที่ศักยภาพขององค์กรจะสามารถดำเนินการได้

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเท่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จะสามารถดำเนินการได้

๒. โครงการที่ต้องใช้งบประมาณมากควรบรรจุไว้ในโครงการเกินศักยภาพเพื่อของบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๓. ปัญหา/อุปสรรค

๑. ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ แนวทางแก้ไข ของบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ แนวทางแก้ไข ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

๔. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. การประชุมของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ขอให้เชิญหัวหน้ากอง เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่ออธิบายข้อสงสัยในโครงการ

๒. โครงการ/กิจกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป ขอให้นำโครงการมารวมกันเป็น ๒ โครงการ

๓. บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ลดลง เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มี

๔. โครงการของกองการศึกษา มีโครงการย่อยๆ มากเกินไป และไม่ดำเนินการ ควรบรรจุโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้น้อยลง โดยรวมโครงการ/กิจกรรมที่คล้ายๆ กันไว้ด้วยกัน และดำเนินโครงการให้มากที่สุด

๕. ควรจัดทำหมั้นสุนัขจรจัด

ภาคผนวก



รูปภาพ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว



รูปภาพ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดอน แสงผักแว่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดอน แสงผักแว่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว