

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑.สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ทำให้การดำเนินการต่างๆประสบปัญหา
- ๒.ความเร่งด่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน
๓. พื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมให้เข้าดำเนินการ
๔. รอการจัดสรรเงินจากกรม

ข้อเสนอแนะ

- ๑.ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการ

- ๑.ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้ง การติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
- ๒.ได้ประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการติดตามเร่งรัดการดำเนินการของสำนัก/กอง ให้เป็นไปตามแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภารกิจ และการเร่งรัดเบิกจ่าย